

## FORELØPIG PRØVE- og forestillingsPLAN Bajazzo&Pimpinone RINGSAKEROPERAEN 2024

**NB Med forbehold om endringer! Alle medvirkende må være tilgjengelige i hele perioden dersom annet ikke er avtalt.**

UKE	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Forarbeid uke?						31.AUG Flygelkonsert kl 14 lørdag Parketten  Korseminar lørdag ettermiddag - søndag, Olrud.	
<b>42</b>  Scene/lys legger plan	Mandag 14. OKT. Tekn Teatersalen NA  KOR kveld ? Fri?	Tirsdag 15. OKT. Tekn Teatersalen NA:	Onsdag 16.OKT. Tekn Teatersalen NA:	Torsdag 17. OKT. Tekn Teatersalen NA:	Fredag 18. OKT. Tekn Teatersalen  15-20 Pimp Mus.gjg/regi. klav	Lørdag 19. OKT.  10-16 Pimp klav	Søndag 20. OKT.  1030 VELKOMMEN 11-14 BAJ Soli KOR Dans gjennomsynging 1430-16 KOR 1430-16 Dans? 17-19 BAJ Soli klav
<b>UKE 43</b> JB NA hele uka  Scene/lys legger plan  Senke ork.grav Øve sceneskift	Mandag 21. OKT.  1030-1430 klav Soli BAJ (JMH cover hele uka)  1430-1730 lydfil Dansere BAJ  18-2130 klav BAJ Soli KOR Dansere	Tirsdag 22. OKT.  1030-1430 klav Soli BAJ  1430-1730 lydfil Dansere BAJ  18-2130 klav BAJ Soli Dansere (KOR fri)	Onsdag 23.OKT.  1030-1430 klav Soli BAJ  18-2130 klav BAJ Soli KOR Dansere	Torsdag 24. OKT.  DKS elever? 1030-1430 klav Soli BAJ  18-2130 klav BAJ Soli Dansere KOR Oppl. Sminke	Fredag 25. OKT.  Teknisk  Flytte kost  17-21 klav BAJ MUS Soli 18-21 KOR	Lørdag 26.OKT.  Eirik  12-17 Baj klav Soli KOR Dansere  Kost/Mask	Søndag 27. OKT.  Eirik  12-17 Baj klav Soli KOR Dansere  Kost/Mask  (Dagf. ønsker fri fra 15)
<b>UKE 44</b>  Scene/lys legger plan  TakeOver UngINN?	Mandag 28. OKT. Eirik Teknisk  18-2130 BAJ klav Soli KOR Dansere	Tirsdag 29. OKT.  1030-1430 BAJ klav Soli Dansere  17-18 BAJ klav Dansere 18-22 + Soli 20-22 + KOR	Onsdag 30. OKT.  Teknisk  17-18 BAJ klav Soli Dansere 18-21 + KOR  Gjennomgang	Torsdag 31. OKT.  Teknisk  17-18 BAJ klav? Soli Dansere komm 18-21 + KOR  Gjennomgang	Fredag 1. NOV (Baj og KOR FRI)  12-15 Pimp klav 1530-2030 orkprøve BAJ  17-20 Pimp elpiano PARKETTEN-ROsrom (KOR FRI)	Lørdag 2. NOV  11-1230 pimpORK  SITTEPRØVE 1300-1530 BAJ 1600-1700 Pimp	Søndag 3.NOV  12- 14 ORK Pimp  1430- 1730 TUTTI Ork Baj

GP&Forest.: Pimp ferdig ca 20(18)?, Baj start 20(18)25? Kor på 2030. Slutt 21.35?. K&M Kor kl 19(17) Oppv. kor pausa ,  
Innslipp 18(16)30, ork varmer for åpen sal.  
26/6-24 KEB

## FORELØPIG PRØVE- og forestillingsPLAN Bajazzo&Pimpinone RINGSAKEROPERAEN 2024

UKE  <b>45</b>	<b>Mandag 4.NOV</b> Eirik  Scene dagtid tekniske justeringer/LYS  18-2130 BAJ Klav Soli KOR Dansere Gjennomg.  <b>Kost/Mask</b>	<b>Tirsdag 5. NOV</b> Eirik  13-1k Soli Baj (kommentarer)  1530-2030 Pimpklav gjennomg.gr/ +kommentarer Soli <b>Kost/Mask</b>  (KOR FRI)	<b>Onsdag 6. NOV</b> Eirik  13-15 Soli (kommentarer) <b>Portrett foto</b>  18-22 Klav. Pimp & Baj Soli KOR Dansere Gjennomg <b>Kost/Mask (rens)</b>	<b>Torsdag 7. NOV</b> Eirik  Alle sangere fri? 16*	<b>Fredag 8. NOV</b>  11-15 Soli (kommentarer)  1530-1730 tekn  18-2130 gig Baj <b>TUTTI Ork</b>	<b>Lørdag 9. NOV.</b> Eirik (Foaje ryddes)  12- 17 Pimp & Baj FULL GJG <b>TUTTI svartOrk</b> <b>Kost/Mask</b> Foto forest + tutti (ork, ROP)	<b>Søndag 10. NOV</b> Eirik  GP 17.00  Åpen for pressefoto Sette applaus
UKE  <b>46</b>	<b>Mandag 11 NOV.</b>  Dekorerer Foajeen/ Klubb/Trapp? Bistand fra adm ROV? scen/rekv/lys?	<b>Tirsdag 12.NOV</b> <b>PREMIERE</b> Forest 1  19:00  PREMIEREFEST	<b>Onsdag 13.NOV</b>  Hviledag	<b>Torsdag 14.NOV</b>  Forest 2  19:00 <b>Rens etter forest</b>	<b>Fredag 15.NOV</b>  Hviledag  Hviledag	<b>Lørdag 16.NOV.</b>  Forest 3  17:00 <b>filmopptak</b>	<b>Søndag 17.NOV.</b>  Forest 4 (DKS elever?) 17:00 <b>Rens etter forest</b>
UKE  <b>47</b>	<b>Mandag 18. NOV.</b>  Hviledag	<b>Tirsdag 19. NOV</b>  Forest 5  19:00	<b>Onsdag 20. NOV</b>  Forest 6  19:00	<b>Torsdag 21. NOV</b>	<b>Fredag 22. NOV</b>  Forest 7  19:00 <b>Rens etter forest</b> <b>Nedrigg/rydding</b> <b>Pizza</b>	<b>Lørdag 23. NOV</b>  <b>Nedrigg/rydding</b> <b>Pizza?</b>	<b>Søndag 24. NOV</b>  Fri
UKE  <b>48</b>	<b>Mandag 25. NOV.</b>  <b>Ute av T.salen</b> <b>kl?</b>	<b>Tirsdag</b>	<b>Onsdag</b>				

GP&Forest.: Pimp ferdig ca 20(18)?, Baj start 20(18)25? Kor på 2030. Slutt 21.35?. K&M Kor kl 19(17) Oppv. kor pausa ,  
Innslipp 18(16)30, ork varmer for åpen sal.  
26/6-24 KEB

## FORELØPIG PRØVE- og forestillingsPLAN Bajazzo&Pimpinone RINGSAKEROPERAEN 2024

Ønsket seminarhelg 36 7.-8. aug, G&Sass opptatte, blir uke 35.

Ønsker fri:

Dagfinn 27/10 fra kl 15

Rein O 25.. (ok?) og 30. (gjennomgang)

GP&Forest.: Pimp ferdig ca 20(18)?, Baj start 20(18)25? Kor på 2030. Slutt 21.35?. K&M Kor kl 19(17) Oppv. kor pausa ,  
Innslipp 18(16)30, ork varmer for åpen sal.  
26/6-24 KEB